



Утверждаю:  
Директор ООО «Развитие»

Мазурин Н. А.  
«15» ноября 2018 г.

## ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

Жилой комплекс «РУСЬ» д. 25  
№ 66-000634

проектная декларация размещается в сети «интернет» на официальном адресе КО - <https://наш.дом.рф>.

### Раздел 17

17.1. Изменен пп. 17.1.1.- 17.1.2.

17.1.1	Этап реализации проекта строительства: <b>20 процентов готовности</b>
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>3 квартал 2019 г.</b>

17.1.(2) Изменен пп. 17.1.1.- 17.1.2.

17.1.1	Этап реализации проекта строительства: <b>40 процентов готовности</b>
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>1 квартал 2020 г.</b>

17.1.(3) Изменен пп. 17.1.1.- 17.1.2.

17.1.1	Этап реализации проекта строительства: <b>60 процентов готовности</b>
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>3 квартал 2020 г.</b>

17.1.(4) Изменен пп. 17.1.1.- 17.1.2.

17.1.1	Этап реализации проекта строительства: <b>80 процентов готовности</b>
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>4 квартал 2020 г.</b>

17.1.(5) Изменен пп. 17.1.1.- 17.1.2.

17.1.1	Этап реализации проекта строительства: <b>получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости</b>
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>1 квартал 2021 г.</b>